République Démocratique du Congo

Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine deKinshasa (KIN-ELENDA)

Mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables aux impôts fonciers, impôts sur les revenus locatifs et taxe d'assainissement, ainsi que la mise en place d'un système efficient de collecte de recettes communales

DP n°010/MITP/CI/KIN-ELENDA/2024

Rapport de démarrage

Août 2025

République Démocratique du Congo

Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine deKinshasa (KIN-ELENDA)

Mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables aux impôts fonciers, impôts sur les revenus locatifs et taxe d'assainissement, ainsi que la mise en place d'un système efficient de collecte de recettes communales

Rapport de démarrage

Août 2025

Propriété du document

Auteur(s)	**Simon Kanduki,** Chef de mission, expert en finance publique **Mohamed Ben Nasr,** Expert en Systèmes informatiques **BOLIA IKOLI Bienvenu,** Expert 1 en fiscalité locale **KAKALA BAHONGELA Rudy,** Expert 2 en fiscalité locale **LUTONADIO KABEYA Sam,** Spécialiste en SGBD **MBUKU MAYUKU Yanick,** Expert foncier **Mohamed Yassine Eleuch,** Directeur Technique **Mehdi Fazaa,** Project Manager - Expert d'appui
E-mail	mehdi.fazaa@ccm-cg.com implementation@ccm-cg.com
Référence	P-000636
Version	1.00
Statut	Rapport de démarrage
Date du document	Août 2025
Nombre de pages	25 pages (hors les annexes)

Approuvé par

Nom	**Mehdi Fazaa**
Fonction	Project Manager - Expert d'appui

Pour les aspects contractuels, commerciaux et de réalisation, veuillez prendre contact avec :

Nom	**Imad Chamas**
Fonction	Managing Partner
Adresse	Rond-point Schuman 2-4 - 1040 - Bruxelles
Téléphone	+32 2 403 36 61
E-mail	imad.chamas@ccm-cg.com

Liste des abréviations

AFD	Agence Française de Développement
AMO	Assistance à la Maîtrise d'Ouvrages
ANETI	Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant
APDNK	Agence Provinciale pour le Développement du Numérique de Kinshasa
AT	Assistance Technique
BAD	Banque Africaine de Développement
BM	Banque Mondiale
CDUK	Cellule de Développement Urbain de Kinshasa
CI	Code des Impôts
COREF	Comité d'Orientation de la Réforme des Finances publiques
DANTIC	Direction Archives et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DGI	Direction Générale des Impôts
DGRK	Direction Générale des Recettes de Kinshasa
EE	Équipe d'Experts
EES	Evaluation Environnementale Stratégique
MITP	Ministère des Infrastructures et Travaux Publics
ODD	Objectifs de Développement Durable
ONG	Organisations Non Gouvernementales
ORM	Mapping Objet-Relationnel
PAQP	Plan d'Assurance Qualité Projet
PCRS	Plan de Corps de Rue Simplifié
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PPON	Plan provincial opérationnel du numérique
QQOQCP	Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi
RH	Ressources Humaines
SGBDR	Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles
SIG	Système d'Information Géographique
SII	Système d'Information Intégré
SIS	Système d'Information du Secteur des transports
SPL	Services Publics Locaux
SSO	Single Sign On
TDR	Termes de références
UE	Union Européenne
UGP	Unité de Gestion de Projet
UGP	Unité de Gestion du Projet
VPK	Ville-province de Kinshasa
W3C	World Wide Web Consortium
WMS	Warehouse Management System

Sommaire

1. Introduction 6
1.1 Contexte et justification 6
1.2 Cadre du projet 6

2. Objectifs de la mission et résultats attendus 7
2.1 Objectif général 7
2.2 Objectifs spécifiques et rappel des termes de références 7
2.3 Résultats attendus 7
2.4 Principaux défis 8

3. Démarche mise en œuvre 9
3.1 Décisions issues de la réunion de démarrage 9
3.2 Détail de la démarche de mise en œuvre 9
3.2.1 Phase 1 : Démarrage de la mission 9
3.2.2 Phase 2 : Étapes de diagnostic et de conception 9
3.2.3 Phase - Acquisition des équipements (hors périmètre) 10
3.2.4 Phase 3 : Suivi et évaluation 10
3.2.5 Phase 4 : Clôture du projet 10
3.2.6 Tableau de réajustement du calendrier des activités 10

4. Chronogramme des phases et des livrables 12

5. État des lieux préliminaires des entités cibles 13
5.1 Direction Générale de la Ville province de Kinshasa (DGRK) 13
5.2 Communes de Matete et Ndjili 14
5.3 Principales conclusions et résultats du Diagnostic – état des lieux 16

6. Ressources humaines mises à disposition 17
6.1 Expertise mobilisée 17
6.2 Structure de Backstopping 17

7. Plan de communication 19
7.1 Parties prenantes et acteurs clés 19
7.1.1 Acteurs institutionnels 19
7.1.2 Acteurs techniques 19
7.1.3 Acteurs externes 19
7.1.4 Objectifs du plan de communication 19
7.1.5 Dispositif de communication 20
7.2 Actions de communication clés par phase 20
7.3 Rôles et responsabilités 20

8. Risques identifiés et mesures de mitigation 21

9. Stratégie de transfert de compétences et durabilité 23
9.1 Objectifs de la stratégie 23
9.2 Modalités de mise en œuvre 23
9.3 Outils de capitalisation et documentation 23
9.4 Mécanismes d'appropriation institutionnelle 24

10. Conclusion 25

Annexes : 26
Annexe 1 : Documents demandés 27
Annexe 2 : PV de la réunion de démarrage 30

1. Introduction

Le présent document constitue le rapport de démarrage de la mission d'assistance technique relative à la mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables aux :

(i) Impôts fonciers ;
(ii) Impôts sur les revenus locatifs ;
(iii) Taxes d'assainissement.

Ainsi qu'au développement d'un système efficient de collecte des recettes communales dans la Ville de Kinshasa.

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Kin Elenda, financé par la Banque mondiale, et piloté par la Cellule de Suivi des Projets et des Réformes (CSPR) auprès du Ministère du Plan de la République Démocratique du Congo. Elle vise à renforcer durablement les capacités de mobilisation des ressources fiscales locales à travers l'adoption d'un dispositif numérique structurant, intégré et sécurisé.

Conformément aux termes de référence et aux échanges tenus lors de la réunion de lancement, ce document a pour objectifs de :

- Présenter le contexte et les finalités de la mission ;
- Rappeler les principales composantes techniques de l'assistance ;
- Décrire l'organisation opérationnelle de la mission, son calendrier prévisionnel et les livrables attendus ;
- Définir un plan de communication pour assurer la coordination entre les parties prenantes tout au long de la mission.

Ce rapport de démarrage constitue ainsi une base commune de référence pour le suivi et la coordination de l'ensemble des activités à mener.

1.1 Contexte et justification

Le Projet Kin Elenda, structuré en quatre composantes, vise à améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services dans la ville de Kinshasa. Sa composante 2 « Communautés inclusives et résilientes » inclut un volet de renforcement de la gouvernance locale et de la mobilisation des ressources financières, enjeu majeur pour soutenir le développement local.

Conformément à la Constitution (art. 204.16) et aux textes réglementaires en vigueur, les communes ont compétence sur les impôts fonciers et locatifs. Or, la faiblesse des performances en matière de recouvrement constitue un frein à l'investissement et à la qualité des services publics.

Pour y remédier, plusieurs initiatives sont engagées, telles que :

- La mise en place d'une fiche parcellaire numérique pour améliorer l'identification foncière ;
- Le Géoportail destiné à centraliser les titres de propriété.

La mission objet du présent rapport vient compléter ces réformes en apportant un appui technique ciblé pour moderniser la gestion de la fiscalité locale dans deux communes pilotes : Matete et Ndjili.

1.2 Cadre du projet

Cette mission s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement visant à améliorer la mobilisation des ressources internes. Elle répond à des enjeux de :

- Fiabilisation des bases fiscales ;
- Élargissement de l'assiette ;
- Réduction de la fraude ;
- Amélioration de la transparence et de la traçabilité des recettes.

Le projet est porté par la DGPD, les services fiscaux communaux, la CSPR, avec l'appui du cabinet mobilisé.

2. Objectifs de la mission et résultats attendus

2.1 Objectif général

L'objectif général du projet est de mettre en place un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, et les taxes d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Il s'agit également de mettre en œuvre un système efficace de collecte de recettes communales dans les communes pilotes de Matete et Ndjili. Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles locales, optimiser la mobilisation des ressources fiscales et améliorer la transparence et l'efficacité des recettes communales pour soutenir le développement urbain de Kinshasa.

2.2 Objectifs spécifiques et rappel des termes de références

Les objectifs spécifiques du projet sont variés et visent à renforcer la capacité institutionnelle et fiscale de la ville de Kinshasa.

- **Mise en place un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers et les impôts sur les revenus locatifs**. Cela implique une évaluation approfondie du système actuel de gestion des taxes foncières, suivi de l'automatisation et de la numérisation des documents cadastraux et fonciers. L'objectif est de créer un système fiable et adapté aux besoins locaux pour assurer une taxation foncière plus précise et efficace.

- **Optimisation de la collecte des recettes communales dans les communes pilotes de Matete et Ndjili**. Cela passe par un diagnostic complet du système actuel de collecte des recettes et l'identification de mesures concrètes pour améliorer l'efficacité et l'efficience de ce processus. Parmi ces mesures figurent la modernisation des procédures, l'introduction de meilleures incitations pour les collecteurs d'impôts, des contrôles plus stricts, et des méthodes de paiement plus pratiques pour les contribuables couplées à de meilleures services communaux.

- **Renforcement des capacités locales** : ce volet consiste à former le personnel administratif et à fournir les équipements nécessaires pour permettre une gestion efficace des systèmes fiscaux automatisés. Le projet vise à améliorer les procédures de gestion administrative et financière des autorités locales, ce qui devrait se traduire par une gestion plus efficace des affaires communales et un meilleur service public.

- **Maximisation des recettes locales**, en aidant les communes à mettre en œuvre les mesures identifiées pour combler l'écart entre les recettes fiscales potentielles et celles réellement collectées. En augmentant les revenus fiscaux, les autorités locales seront mieux à même de financer des infrastructures publiques et des services essentiels pour les citoyens.

- **Amélioration de la transparence et de la responsabilité** : il s'agit de garantir que toutes les méthodes de collecte des recettes soient transparentes et bien documentées, afin de renforcer la confiance des contribuables dans le système fiscal local. Cette transparence est cruciale pour instaurer un climat de responsabilité et encourager une meilleure conformité fiscale de la part des citoyens et des entreprises.

2.3 Résultats attendus

Les résultats attendus du projet sont les suivants :

- **État des lieux du système actuel de collecte des recettes :** Un diagnostic complet de la situation actuelle du répertoire des contribuables et du système de collecte des recettes communales doit être réalisé. Ce rapport fournira une analyse détaillée des forces et des faiblesses du système existant.

- **Mise en place du répertoire automatisé des contribuables :** Un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, et les taxes d'assainissement doit être conçu, mis à jour, et opérationnalisé. Ce système automatisé permettra une gestion plus efficace et transparente des données fiscales.

- **Système amélioré de collecte des recettes communales :** Un système de collecte des recettes communales plus efficace et efficient doit être mis en place dans les deux communes pilotes, Matete et Ndjili. Ce système comprendra des mesures spécifiques visant à améliorer la collecte

des recettes, telles que des incitations pour les collecteurs, des contrôles renforcés, et des méthodes de paiement simplifiées basée sur des engagements des parties prenantes et des contribuables.

- **Programme d'appui pour la mise en œuvre :** Un programme d'appui complet, incluant la fourniture d'équipements et la formation du personnel, doit être élaboré et mis en œuvre pour soutenir la mise en place du répertoire automatisé et du système de collecte des recettes.

- **Suivi et évaluation des nouvelles procédures :** Un suivi rigoureux des nouvelles procédures mises en place doit être effectué pour s'assurer de leur efficacité et apporter des ajustements si nécessaire. Ce suivi inclut une évaluation périodique des systèmes après leur déploiement pour garantir leur bon fonctionnement, gouvernance et gestion.

2.4 Principaux défis

La mise en œuvre d'un répertoire automatisé des contribuables et d'un système modernisé de collecte des recettes communales en RDC, dans le cadre du projet Kin Elenda, se heurte à plusieurs défis structurels, techniques et institutionnels :

1. **Absence de données fiables et centralisées**
   Le manque de bases de données unifiées et à jour sur les contribuables, les propriétés bâties et les revenus locatifs constitue un obstacle majeur à la structuration d'un répertoire automatisé efficace.

2. **Capacités limitées des administrations communales**
   Les communes disposent de ressources humaines limitées, souvent peu formées aux outils numériques et aux bonnes pratiques de gestion fiscale, ce qui impacte directement, l'utiisation, l'adoption et l'exploitation future des systèmes proposés.

3. **Faible niveau d'informatisation et interopérabilité**
   Les outils numériques existants (fiche parcellaire, Géoportail, SIGU) sont encore partiels et souvent non interconnectés, ce qui limite leur intégration dans une chaîne fonctionnelle cohérente.

4. **Acceptabilité institutionnelle et appropriation locale**
   L'introduction de nouveaux processus et outils peut susciter des résistances, en particulier dans un contexte où les pratiques informelles sont enracinées. Il est donc essentiel d'assurer une adhésion progressive des parties prenantes.

5. **Contexte juridique et fiscal complexe**
   La multiplicité des textes régissant les compétences fiscales locales, conjuguée à une application parfois incomplète de la décentralisation fiscale, crée une incertitude sur la portée et la légitimité de certains prélèvements.

6. **Déficit en équipements et infrastructures de base**
   La carence en équipements informatiques, en connectivité stable, et en dispositifs de sauvegarde et de sécurité limite les conditions techniques de déploiement d'un système numérique durable.

7. **La qualité des services offerts et la volonté (y inclus la capacité) des contribuables pour le paiement des impôts-taxes**
   Les contribuables ne bénéficient pas de services fournis par les communes, alors pour qu'ils s'engagement dans un processus de citoyenneté, des services devront être assurées par les communes pour mettre en place une nouvelle dynamique de redevabilité.

8. **Durée restreinte de la mission pour un changement structurel**
   Le calendrier de la mission est relativement court pour concevoir, développer, tester et faire adopter un système de gestion fiscale moderne, ce qui nécessite une priorisation rigoureuse des actions et une stratégie claire de consolidation à moyen terme.

3. Démarche mise en œuvre

3.1 Décisions issues de la réunion de démarrage

La réunion de démarrage, tenue le 23 juillet 2025, a permis d'officialiser le lancement de la mission et de valider les principales orientations stratégiques, le calendrier révisé et les engagements des parties prenantes. Elle a également posé les bases de la coordination technique et administrative nécessaire à la réussite du projet.

Principales décisions :

- Réduction du délai d'exécution : la durée du projet est ramenée de 17 à 12 mois, avec formalisation par avenant au contrat.
- Validation de la méthodologie et du planning : le consortium CCM Worldwide/BPRES a présenté l'organisation de l'équipe, l'approche méthodologique et un planning initial qui sera adapté au nouveau délai.
- Engagement sur la qualité et les résultats : la réduction du délai n'aura aucun impact sur la qualité ni sur le périmètre des livrables attendus.
- Fourniture des documents nécessaires : la Cellule Infrastructures s'est engagée à transmettre rapidement les informations et documents requis pour le démarrage des travaux.
- Suivi régulier des activités : un mécanisme de coordination technique et administrative a été convenu afin de respecter le calendrier révisé et d'anticiper les éventuels ajustements suite à l'évaluation continue des risques.

À la suite de ces décisions, la démarche proposée dans l'offre technique sera actualisée, notamment au niveau des délais, tout en garantissant l'atteinte des objectifs et la production des résultats attendus. La section suivante présente cette démarche de mise en œuvre réajustée, détaillant les phases, les activités et les responsabilités des parties prenantes.

3.2 Détail de la démarche de mise en œuvre

La mise en œuvre de la mission d'Assistance Technique s'inscrit dans une durée révisée de **12 mois**, conformément aux ajustements validés lors de la réunion de démarrage. Bien que les délais aient été réduits par rapport aux Termes de Référence initiaux (17 mois), la structure globale du projet est maintenue, avec une réorganisation des séquences d'exécution pour respecter les échéances sans compromettre la qualité attendue.

3.2.1 Phase 1 : Démarrage de la mission

Cette phase marque le lancement effectif de la mission. Elle permet de cadrer les modalités d'intervention, de valider le calendrier détaillé et de s'assurer de l'alignement entre les parties prenantes.
Les activités prévues incluent :

- Organisation de la réunion de démarrage avec les parties prenantes ;
- Finalisation du planning opérationnel et de l'approche méthodologique ;
- Rédaction et validation du rapport de démarrage intégrant les remarques du client.

3.2.2 Phase 2 : Étapes de diagnostic et de conception

Phase centrale du projet, elle s'étale sur **6,5 mois** et se déroule en plusieurs séquences dont certaines seront menées en parallèle pour considérer les contraintes techniques.

Étape 1 – Diagnostics

- Évaluation du système actuel de gestion de l'assiette fiscale au niveau de la VPK ;
- Diagnostic du système communal de gestion des recettes dans les deux communes pilotes (Matete et Ndjili) ;
- Diagnostic des parties prenantes,
- Analyse des retours du client sur les rapports de diagnostic.

Étape 2 – Conception technique

- Mise à jour du répertoire automatisé des contribuables (secteur foncier) ;
- Formulation de mesures concrètes pour renforcer la collecte communale ;
- Intégration des commentaires du client sur les livrables techniques ;
- Organisation d'un atelier de restitution.

Étape 3 – Programmation de la mise en œuvre

- Élaboration du programme d'appui à la mise en place du répertoire et à l'amélioration de la collecte;
- Définition d'un dispositif de suivi initial ;
- Recueil des retours du client avant validation finale.

Remarque : Cette phase produit l'ensemble des spécifications techniques et méthodologiques nécessaires à la suite du projet, notamment en vue de l'acquisition des équipements (hors périmètre du présent contrat).

3.2.3 Phase - Acquisition des équipements (activités assurées par l'AT, mais hors de son périmètre budgétaire)

Les acquisitions d'équipements nécessaires au déploiement et à l'exploitation du système digital font partie intégrante du projet global, mais leur coût n'est pas couvert par le contrat de la présente mission d'AT. En d'autres termes, l'AT accompagne techniquement cette phase, sans en assurer le financement.
Cette phase est conduite en parallèle de la phase 2, selon les modalités suivantes :

- Lors de l'étape 1 de la phase 2, l'équipe d'AT identifie les besoins et définit les spécifications techniques détaillées des équipements requis (serveurs, postes de travail, réseau local, connectivité, équipements etc.), en cohérence avec les besoins fonctionnels et les contraintes de déploiement identifiées dans le diagnostic ;
- Aux étapes 2 et 3 de la phase 2, une assistance technique sera assurée pour appuyer l'élaboration des termes de référence des acquisitions, l'évaluation des offres, ainsi que le suivi de l'installation et de la mise en service des équipements, afin de garantir leur conformité aux spécifications techniques, leur qualité et leur interopérabilité avec les solutions numériques prévues.

La mise en œuvre financière de cette phase (acquisition, livraison, paiement) relève de la responsabilité du Projet KIN ELENDA ou de tout opérateur mandaté à cet effet.

3.2.4 Phase 3 : Suivi et évaluation

D'une durée de **5,5 mois**, cette phase assure un accompagnement rapproché des réformes engagées et une évaluation objective de leur mise en œuvre. Les deux évaluations prévues sont réorganisées en séquences plus courtes (1,5 mois chacune), sans compromis sur les objectifs de performance.
Les activités incluent :

- Suivi de la mise en œuvre des réformes dans les communes pilotes ;
- Évaluation intermédiaire des systèmes mis en œuvre, suivie des commentaires du client ;
- Évaluation finale des résultats obtenus, suivie des observations du client.

3.2.5 Phase 4 : Clôture du projet

Cette phase vise à formaliser la fin de la mission à travers la consolidation des livrables finaux et la validation des résultats.
Les livrables attendus sont :

- Le rapport final de suivi et d'évaluation ;
- Les retours du client et la validation formelle de ce rapport.

3.2.6 Tableau de réajustement du calendrier des activités

Le tableau révisé présentant, pour chaque activité, ce qui est prévu dans les TdR initiaux (17 mois) et ce qui est proposé pour respecter une durée contractuelle réduite à 12 mois. Ce tableau conserve les livrables et leur logique, tout en réajustant les échéances là où nécessaire.

Activités	Livrables	Prévu dans les TdR	Proposition ajustée (12 mois)
Phase 1 - Démarrage			
Démarrage de la mission	Notification de démarrage	T0	T0
Cadrage méthodologique, planning, approche	Rapport de démarrage (rapport 0)	T0 + 0,25 mois	T0 + 0,5 mois
Commentaires du client sur rapport de démarrage	-	T0 + 0,75 mois	T0 + 0,75 mois
Phase 2 - Diagnostic et de conception			
1er Etape : Diagnostic (1) du système fiscal (VPK)	Rapport de diagnostic - répertoire des contribuables	T0 + 1,75 mois	T0 + 2,75 mois
1ère Etape : Diagnostic (2) du système communal (Matete, Ndjili)	Rapport de diagnostic - système de collecte	T0 + 2,25 mois	T0 + 2,25 mois

Activités	Livrables	Prévu dans les TdR	Proposition ajustée (12 mois)
Commentaires client - rapport diagnostic (1)	-	T0 + 2,5 mois	T0 + 3,25 mois
Commentaires client - rapport diagnostic (2)	-	T0 + 3 mois	T0 + 3,25 mois
2ème Etape : Mise à jour du répertoire automatisé	Rapport technique - répertoire	T0 + 4,5 mois	T0 + 5,75 mois
2ème Etape : Identification des mesures de collecte	Rapport technique - mesures spécifiques	T0 + 5 mois	T0 + 5,75 mois
Commentaires client - rapport technique (répertoire)	-	T0 + 5,25 mois	T0 + 6,25 mois
Commentaires client - rapport technique (collecte)	-	T0 + 5,75 mois	T0 + 6,25 mois
Atelier de restitution	Rapport de l'atelier	T0 + 5,25 mois	T0 + 6,25 mois
3ème Etape : Élaboration du programme d'appui	Rapport programme d'appui - répertoire automatisé	T0 + 6,5 mois	T0 + 7,25 mois
Accompagnement et suivi initial	Rapport de suivi des recommandations	T0 + 6,75 mois	T0 + 7,25 mois
Commentaires client - programme d'appui / suivi	-	T0 + 7,25 mois	T0 + 7,75 mois
Rapport final synthétique	Rapport final (condensé)	T0 + 8,25 mois	T0 + 8, mois
Validation du rapport final	-	T0 + 9 mois	T0 + 8 mois
Phase - Acquisition des équipements		Entre T0 + 9 mois	
Identification des besoins et spécifications techniques détaillées des équipements requis			T0+3 mois
AT à l'évaluation et la réception des équipements			T0 + 5,25 mois
Phase 3 - Suivi et évaluation			
Évaluation (1) des systèmes mis en œuvre	Rapport d'évaluation (1)	T0 + 12 mois	T0 + 9 mois
Commentaires client - évaluation (1)	-	+15 mois	T0+ 9,25 mois
Évaluation (2) des systèmes mis en œuvre	-	-	T0+ 10,25 mois
Commentaires client - évaluation (2)	-	-	T0+ 10,75 mois
Évaluation finale	Rapport d'évaluation (2)	T0 + 15 mois	T0 + 10,75 mois
Phase 4 : Clôture du projet			
Rapport final de suivi et évaluation	Rapport intégré dans l'évaluation (2)	T0 + 17 mois	T0+11 mois
Validation rapport d'évaluation finale	-	-	T0 + 11,5 mois
Atelier ou réunion de restitution	-	-	T0+12

Note importante :

- La phase : Acquisition/mise en place des équipements est explicitement hors du périmètre du contrat de l'assistance technique. Elle est exécutée par le Projet KIN ELENDA, sur la base des spécifications (TdR) transmises à l'issue de l'étape 1.
- La phase 3 est compressée pour tenir dans le calendrier total de 12 mois, tout en conservant deux évaluations et un rapport final consolidé.
- Les délais de validation des livrables par le client sont en principe de 15 jours calendaires (deux semaines) après réception de chaque rapport. Ces délais doivent être rigoureusement respectés pour garantir le respect du planning global.

4. Chronogramme des phases et des livrables

| Activités/Livrables et résultats | | Mois | | |

5. État des lieux préliminaires des entités cibles

5.1 Direction Générale de la Ville province de Kinshasa (DGRK)

La Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK) est le service public chargé de la perception des recettes pour la ville de Kinshasa. Elle a été créée par l'édit n° 001/08 du 22 janvier 2008. La DGRK est un service décentralisé de la ville de Kinshasa. Son siège se trouve à Kinshasa, sur l'avenue Colonel Ebeya, dans la commune de la Gombe.

La DGRK est chargée de gérer les impôts de la ville province, notamment ceux issus de vieux locaux, et de veiller à la bonne collecte des ressources financières nécessaires au développement urbain. Elle joue un rôle important dans le financement des activités et des projets de la ville. Cette régie financière a pour vocation de garantir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques et au financement des actions de développement de la ville.

Instituée pour mobiliser des recettes fiscales, non fiscales et exceptionnelles pour le bénéfice de la ville, la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) tente tant bien que mal, de répondre au mieux à cette assignation.

Pour donner un nouveau souffle à cette régie fiscale en proie à des problèmes de gestion récurrentes dont la situation précaire des services à la DGRK ainsi que les difficultés de collaboration avec les services d'assiette, par un arrêté publié le 29 septembre 2024, Monsieur Eddy Bitalo Mooko Bonkay a été nommé à la tête du comité de gestion de la DGRK en tant que Directeur général des Recettes de Kinshasa. Il est assisté par deux adjoints : Joseph Kabongo Makasa, Directeur général adjoint chargé des questions techniques et Tyty Mukendi Tshiashala, Directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières.

Autres défis majeurs auxquels fait face l'institution chargée de la collecte des recettes dans la capitale congolaise incluent la sensibilisation des contribuables et l'efficacité des systèmes de collecte pour mobiliser les recettes du budget général de la Ville de Kinshasa pour l'exercice 2025 qui sont évaluées à 3.386.358.563.479,34 FC (soit l'équivalant en US dollars 1.188.195.338), des enjeux cruciaux pour améliorer les recettes fiscales de la ville.

Il est à noter qu'environ 40 % du budget 2025 sont dédié à trois secteurs les plus dégradés qui se révèlent actuellement comme un défi majeur pour la ville province de Kinshasa : l'assainissement, la circulation et l'urbanisme. En effet, l'image des montagnes des immondices et des drains et lits des rivières transformés en décharges publiques fait malheureusement depuis plusieurs années partie du décor de la capitale congolaise et la circulation routière est devenu un cauchemar quotidien à cause des embouteillages et de l'obstruction des étroites voies d'accès aux avenues des différentes communes de cette ville.

Il est impératif de mettre en place des mécanismes de gestion des impôts et taxes provinciales efficaces pour garantir la transparence et l'intégrité des opérations financières, et ainsi assurer ainsi à la ville province de Kinshasa les moyens de sa politique.

Vu l'étendue de la ville province de Kinshasa (9.965 km^2 y compris les zones rurales de l'est) et le volume de sa population estimée à 17,778 millions d'habitants, le secteur fiscal des impôts fonciers (IF), des impôts sur les revenus locatifs (IRL) ainsi que la taxe d'assainissement offrent un potentiel certain d'élargissement de l'assiette fiscale de la ville en vertu de deux principes : une assise contrôlable pour les impôts ciblés et le paiement de la taxe d'assainissement par le pollueur producteur des déchets.

Le tableau ci-après présente une synthèse de l'état des lieux initial des entités ciblées, structuré en quatre volets : les forces et atouts identifiés, les principaux défis rencontrés, les faiblesses organisationnelles ou fonctionnelles, ainsi que les besoins et urgences à prendre en compte pour la réussite de la mission d'assistance technique. Cette analyse permet de poser les bases pour orienter les actions prioritaires à engager.

Forces et atouts	Défis
• Existence d'une administration fiscale fonctionnelle et structurée ; • Existence d'un organigramme des services avec un personnel affecté ; • Existence d'un cadre juridique organisant la DGRK et d'une législation fiscale approprié à l'administration fiscale de la VPK (manuel des procédures de perception des recettes provinciales) ; • Existence d'un site web propre à la DGRK offrant la possibilité de télédéclaration ; • Un potentiel fiscal considérable notamment pour les impôts cibles et la taxe d'assainissement ; • Existence d'une initiative d'informatisation des du système de collecte des recettes provinciales et de création d'un registre informatisé des contribuables avec un NIF ; • L'existence d'un équipement essentiel pour le fonctionnement des services.	• Contexte juridique et fiscal complexe ; • Absence de données fiables et centralisées ; • Faible niveau d'informatisation et interopérabilité ; • Déficit en équipements et infrastructures de base ; • Acceptabilité institutionnelle et appropriation locale.
Faiblesses et difficultés	**Besoins et urgences**
• La non-opérationnalisation de la fonction publique provinciale dans la VPK ; • Le nantissement de certains impôts et taxes par le gouvernement provincial ; • Les insuffisances organisationnelles dans la perception des impôts et taxes provinciales ; • Adoption d'identifiant fiscal parallèle à celui de la DGI ; • La faible collaboration de la DGRK avec les administrations fiscales nationales et les services d'assiette en matière d'identification des contribuables ; • Etc.	• Elargissement de l'assiette fiscale des impôts et taxes ; • Renforcement des capacités des sources humaines aux outils numériques, aux bonnes pratiques de gestion fiscale et dématérialisation de la perception des taxes ; • Adoption d'un NIF unique pour les contribuables ; • Renforcement des capacités opérationnelles de la DGRK.

5.2 Communes de Matete et Ndjili

Concernant les communes pilotes du projet Kin-Elenda qui sont située au cœur de Kinshasa à l'Est à savoir Matete et Ndjili, ces deux ETD sont butées à des problèmes d'insuffisance des ressources pour faire face aux multiples problèmes sociaux de leurs populations. C'est le cas notamment de la délinquance juvénile, marquée par le phénomène (Kuluna), l'accroissement du nombre de filles mères ainsi que l'insalubrité, défis majeurs qui nécessitent une action d'envergure, car ayant un impact direct sur la vie quotidienne des habitants et menace la tranquillité publique.

L'assainissement de l'environnement dans ces deux communes est un enjeu crucial pour le bien-être des citoyens et la préservation de la santé publique. Il est primordial d'instaurer un système efficace d'entretien et de nettoyage régulier pour garantir un cadre de vie sain et agréable pour tous.

Pour faire face à ces problèmes majeurs, il est impératif de mobiliser suffisamment des ressources financières et humaines en vue d'offrir leurs dirigeants les moyens conséquents.

L'un des atouts majeurs dont disposent ces deux communes est qu'elles sont dotées chacune d'un organe délibérant pouvant exercer un contrôle institutionnel sur la bonne marche des affaires communales et d'un Comité de Développement Local (CLD) pouvant exercer un contrôle citoyen sur

les organes locaux (exécutifs et conseils communaux) et appuyer la mobilisation de ressources financières et humaines locales nécessaires pour la réalisation des projets de développement inscrits dans leurs plans de développement local.

La fragilité de ces deux communes se traduit par la faible mobilisation des ressources financières locales par rapport au potentiel fiscal qu'elles regorgent et à leurs besoins de fonctionnement et de financement du développement local, les ressources budgétaires leur transférées ayant un caractère aléatoire.

Face à l'urgence et la nécessité d'action, il est nécessaire de faire un diagnostic du fonctionnement des services ayant la charge de la collecte des recettes propres à ces deux ETD afin d'identifier les faiblesses du système de collecte des recettes communales locales et leur apporter des solutions adéquates pour pallier au manque ou à l'insuffisance de ressources financières nécessaires à leur bon fonctionnement et au développement communal.

Forces et atouts	Défis
• Existence d'un conseil communal et d'un comité de développement communal fonctionnels ; • Existence d'un plan de développement communal ; • Présence d'un personnel administratif et technique dans les services communaux ; • Existence d'un service de collecte des recettes communales et d'un personnel dédié ; • Existence des infrastructures administratives communales ; • Existence d'un potentiel fiscal à exploiter pour chaque commune ; • Existence des études menées dans le cadre du projet Kin-Elenda.	• Capacités limitées des administrations fiscales communales ; • Mobilisation et maximisation des recettes communales locales ; • Motivation des agents fiscaux ; • Sécurisation et bonne utilisation des recettes propres.
Faiblesses et difficultés	**Besoins et urgences**
• L'absence des bourgmestres élus dans les communes pilotes ; • La non-opérationnalisation de la fonction publique communale dans les deux communes ; • Inexistence ou insuffisances du cadre juridique en place pour la collecte des recettes locales ; • Les insuffisances organisationnelles dans la mobilisation des droits et taxes communales ; • Non perception de l'IPM ; • Déficit des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement des communes.	• Renforcement des capacités opérationnelles des administrations fiscales communales ; • Stratégie de l'activation de la perception de l'IPM ; • Elargissement de l'assiette fiscale des droits et taxes communaux ; • Renforcement des capacités des sources humaines aux outils numériques, aux bonnes pratiques de gestion fiscale et dématérialisation de la perception des taxes.

Le citoyen jouera un rôle majeur dans l'engagement à s'acquitter des impôts et des taxes. Cependant, les services communaux fournis et l'exécution des projets de développement découragent cet engagement citoyens envers l'administrations fiscale et financière publique provinciale et communale.

5.3 Principales conclusions et résultats du Diagnostic – état des lieux

Il ressort de ce qui précède que la DGRK ainsi que les communes pilotes disposent d'importants atouts pour mobiliser les recettes propres pouvant contribuer au renforcement de l'autonomie financière de la Ville province de Kinshasa et desdites ETD et leur permettre de faire face aux défis majeurs du développement provincial et communal.

En dépit des potentialités fiscales dont la VPK et ses ETD disposent, ces dernières n'arrivent pas à mobiliser suffisamment les ressources locales pour s'offrir une autonomie financière suite aux insuffisances dans leurs systèmes fiscaux locaux.

L'identification des écueils dans l'organisation des administrations fiscales en place et le renforcement de leurs capacités opérationnelles par l'initiation aux bonnes pratiques de gestion fiscale, à l'utilisation des outils numériques dans la chaine fiscale et dématérialisation de la perception des taxes s'offrent comme des solutions palliatives pour l'élargissement de leurs assiettes fiscales et la bonne canalisation des ressources propre.

6. Ressources humaines mises à disposition

6.1 Expertise mobilisée

Dans le cadre de la mission relative à l'établissement d'un répertoire automatisé des contribuables couvrant :

- Les impôts fonciers ;
- Les impôts sur les revenus locatifs ;
- Les taxes d'assainissement.

Ainsi que la mise en place d'un système performant de collecte des recettes communales dans la ville de Kinshasa, dans le cadre du projet KIN ELENDA, une équipe de six (06) experts clés a été mobilisée.

Le tableau ci-dessous présente la composition de l'équipe affectée à cette mission et les rôles attribués à chacun.

N°	Fonction	Prénom/Nom	Mail / Tel
KE1	Chef de mission, expert en finance publique	**Simon Kanduki**	simon.kanduki@gmail.com **Tel :** +243 851051565
KE2	Expert en Systèmes informatiques	**Mohamed Ben Nasr**	mohamed.ben.nasr@gmail.com **Tel :** +216 22410621
KE3	Expert en fiscalité locale (axé sur le niveau provincial)	**BOLIA IKOLI Bienvenu**	bienvenubolia@gmail.com **Tel :** +243999915780
KE4	Expert 2 en fiscalité locale (axé sur le niveau local/communal)	**KAKALA BAHONGELA Rudy**	jdhkakala@gmail.com **Tel :** +243 822783834
KE5	Spécialiste en système de gestion des bases des données	**LUTONADIO KABEYA Sam**	lutonadiosamson31@gmail.com **Tel :** +243 892518458
KE6	Expert foncier	**MBUKU MAYUKU Yanick**	fullnessconsulting7@gmail.com **Tel :** +243 812065808
Ap1	Directeur Technique du Chef de file CCM	**Mohamed Yassine ELEUCH**	yassine.eleuch@ccm-cg.com **Tel :** +216 54869795
Ap2	Chargé de Projet du Chef de File CCM	**Mehdi FAZAA**	mehdi.fazaa@ccm-cg.com **Tel :** +216 52799248
Ap3	Responsable de gestion financière	**Nesrine Henchiri**	nesrine.henchiri@ccm-cg.com **Tel :** +216 94962754
Ap4	Représentant du partenaire BPRES et directeur général	**Nixon Mateso**	nixonbwami@gmail.com **Tel :** +243 896668276
Ap5	Consultant informatique du partenaire BPRES	**Emmanuel BIRINDWA**	administration@b-pres.net **Tel :** +243 977673294
Ap6	Consultant en informatique et Sous-traitant EASS Sarl	**Armel MUMBERE LUGHUMA**	mumberea@eass-rdc.com **Tel :** +243 992304760

6.2 Structure de Backstopping

Le groupement CCM - BPRES a créé une équipe de Backstopping chargée d'assurer avec ordre et vigueur la supervision des actions engagées. La structure de Backstopping assure le développement du management par la qualité à travers des missions permanentes au siège et des interventions périodiques sur le terrain. Cette équipe est présentée dans le tableau ci-dessous :

Entité	Responsable	Activités	Email
CCM WORLDWIDE	**Imad Chamas**	Coordination générale et supervision de mise en œuvre et rapportage	imad.chamas@ccm-cg.com
	Mohamed Yassine Eleuch	Coordination technique et supervision de mise en œuvre et rapportage	yassine.eleuch@ccm-cg.com
	Mehdi Fazaa	Supervision des activités et des livrables (contrôle et pré-validation) avant remise au Comité de Suivi Technique	mehdi.fazaa@ccm-cg.com
	Nesrine Henchiri	Responsable de gestion financière	nesrine.henchiri@ccm-cg.com
BPMES	**Nixon Mateso**	Supervision des activités opérationnelles, des interventions sur le terrain, de la logistique et du suivi des livrables.	nixonbwami@gmail.com

7. Plan de communication

La réussite de la mission d'assistance technique pour la mise en place du répertoire automatisé des contribuables et l'amélioration du système de collecte des recettes communales repose non seulement sur la qualité des livrables techniques, mais également sur une communication claire, régulière et structurée entre toutes les parties prenantes. Le présent plan de communication définit les objectifs, les canaux, les outils et la fréquence des échanges nécessaires pour garantir la coordination, la transparence et l'adhésion des acteurs impliqués.

Il vise à assurer :

- Une circulation fluide et fiable de l'information entre les différentes instances du projet (Cellule Infrastructures, CDUK, DGRK, communes pilotes, consortium CCM/BPRES).
- La bonne compréhension des objectifs, des étapes clés et des résultats attendus.
- La diffusion des informations essentielles auprès des acteurs de terrain et des bénéficiaires finaux, notamment les contribuables et les opérateurs économiques.
- Le suivi efficace des décisions et la capitalisation des échanges tout au long des phases du projet.

Ce plan constitue ainsi un outil stratégique pour accompagner la mise en œuvre de la mission dans le délai de 12 mois et favoriser la réussite de l'ensemble des actions prévues.

7.1 Parties prenantes et acteurs clés

7.1.1 Acteurs institutionnels

- Cellule Infrastructures : maître d'ouvrage, gestion contractuelle et interface avec le bailleur.
- Cellule de Développement Urbain de Kinshasa (CDUK) : collaboration opérationnelle et fourniture des informations nécessaires.
- DGRK (Direction Générale des Recettes de Kinshasa) : participation au diagnostic, validation des recommandations.
- Communes pilotes (Matete et Ndjili) : acteurs de terrain, collecteurs, chefs de divisions financières.

7.1.2 Acteurs techniques

- Consortium CCM Worldwide / BPRES : pilotage technique, coordination des experts, production des livrables.
- Experts thématiques (systèmes d'information, fiscalité, bases de données, foncier) : production technique et appui méthodologique.

7.1.3 Acteurs externes

- Bailleurs de fonds (projet KIN-ELENDA) : supervision stratégique et validation.
- Contribuables et acteurs économiques : bénéficiaires finaux des services communaux et des projets de développements qui seront également les cibles des actions de sensibilisation à la citoyenneté.

7.1.4 Objectifs du plan de communication

- Assurer la coordination et la circulation fluide des informations entre les acteurs.
- Renforcer la transparence et la compréhension du projet par les parties prenantes locales.
- Favoriser l'adhésion des agents communaux et des contribuables aux nouvelles pratiques.
- Appuyer la traçabilité des décisions et des livrables.

7.1.5 Dispositif de communication

Canal / Outil	Public cible	Fréquence	Responsable
Réunions de coordination	Cellule Infrastructures, CDUK, experts CCM/BPRES	Hebdomadaire (suivi)	Chef de mission
Réunions de pilotage (COPIL)	Bailleurs, Cellule Infrastructures, DGRK	Trimestrielle	Chef de mission & DG Cellule Infrastructures
Focus groups / Ateliers de travail	Agents communaux, collecteurs / Contribuables	À chaque phase clé du diagnostic	Experts thématiques
Ateliers de restitution	Toutes parties prenantes	Fin de chaque grande étape	Chef de mission & CDUK
Rapports techniques (livrables)	Cellule Infrastructures, bailleur, DGRK	Selon calendrier des livrables	Équipe CCM/BPRES
Bulletins / notes d'information	Communes pilotes, contribuables	Bimensuel	Equipe d'appui CCM/BPRES

7.2 Actions de communication clés par phase

Phase 0 - démarrage (M1)

- Réunion de lancement avec toutes les parties prenantes.
- Diffusion du rapport de démarrage et du plan de communication validé.

Phase 1 - Diagnostic (M2-M4)

- Organisation de réunions publiques et focus groups dans les communes pilotes.
- Diffusion des rapports de diagnostic après validation.

Phase 2 - Conception (M5-M8)

- Ateliers techniques avec DGRK et Cellule Infrastructures pour valider les propositions.
- Note d'information aux contribuables sur les évolutions prévues.

Phase 3 - Suivi et évaluation (M9-M12)

- Réunions d'évaluation (intermédiaire et finale).
- Restitution des recommandations finales aux parties prenantes.
- Organisation d'un atelier de clôture.

7.3 Rôles et responsabilités

- Chef de mission (CCM Worldwide) : coordination globale, reporting et relations institutionnelles.
- Equipe d'appui CCM/BPRES : gestion des supports, diffusion des informations.
- Cellule Infrastructures : relais officiel auprès des autorités et bailleurs.
- Experts clés thématiques : animation des ateliers et focus groups – Diagnostics, conception et suivi-évaluation.

8. Risques identifiés et mesures de mitigation

La mise en œuvre de la mission d'assistance technique dans un contexte institutionnel complexe et sur un calendrier resserré comporte un certain nombre de risques susceptibles d'impacter l'atteinte des résultats attendus. Cette section présente les principaux risques identifiés à ce stade, en lien avec les différentes phases de la mission, ainsi que les mesures de mitigation proposées pour en limiter les effets.

Phase / Activité concernée	Risque identifié	Conséquence potentielle	Mesure de mitigation proposée
Phase 1 : Démarrage	Retard dans la fourniture des documents nécessaires par les parties prenantes (DGRK, Cellule Infrastructures, communes)	Retard dans le cadrage et la planification détaillée	Relancer formellement les parties prenantes dès la réunion de démarrage ; inclure un suivi hebdomadaire des pièces manquantes dans les comptes rendus de réunion
Phase 2 : Diagnostic et conception	Difficulté d'accès aux données fiscales, cadastrales ou budgétaires dans les entités cibles	Diagnostics incomplets ; risque sur la qualité des recommandations	Obtenir des lettres officielles d'autorisation dès le début de la phase ; sensibiliser les directions concernées à l'utilité des diagnostics pour leur propre gestion
	Faible disponibilité des acteurs locaux (cadres techniques communaux, DGRK) pour les entretiens / Focus groups et ou ateliers	Délais dans la collecte d'informations ; sous-participation aux ateliers / FG	Programmer en amont les ateliers et séances d'échange ; impliquer les bourgmestres et DG pour mobiliser les équipes
	Manque de fiabilité ou d'exhaustivité des bases de données existantes	Biais dans l'analyse ; difficulté à élaborer un répertoire cohérent	Mettre en place une méthodologie de vérification croisée des données (entre fichiers fiscaux, bases cadastrales, enquêtes terrain) – interfaçage - interopérabilité
	Adhésion des contribuables	Non efficience et non efficacité du système / répertoire	Sensibilisation des contribuables à la citoyenneté / amélioration des services / engagement dans un contrat commune - contribuables / intégration numérique et financière des contribuables
Phase : Acquisition des équipements (hors périmètre AT)	Retards dans les procédures d'achat gérées par le projet KIN ELENDA	Décalage entre conception et mise en œuvre opérationnelle	Transmettre à temps les spécifications techniques validées ; alerter formellement la Cellule Infrastructures en cas de blocage ou de non-conformité des équipements
Phase 3 : Suivi et évaluation	Mise en œuvre partielle ou décalée des recommandations dans les communes pilotes	Biais dans l'évaluation des résultats et indicateurs	Accompagner de manière rapprochée les équipes locales pendant les premières semaines d'exécution ; produire des

Phase / Activité concernée	Risque identifié	Conséquence potentielle	Mesure de mitigation proposée
			rapports intermédiaires pour alerter le COPIL
	Risque de faible appropriation institutionnelle des outils ou méthodes proposés	Pérennité compromise des réformes introduites	Inclure systématiquement les utilisateurs finaux dans la validation des livrables ; prévoir une session de formation dédiée par profil à la fin de la phase 2
	Faible adoption par les contribuables et par les agents communaux	Le plus beau répertoire risque de ne pas être performant	Respect des engagements des parties prenantes, améliorations des services communaux et conduite du changement : motivation des agents et adoption des nouveaux outils
Phase 4 : Clôture	Non-respect des délais de validation des rapports finaux	Retard dans la clôture administrative et technique de la mission	Prévoir un temps de relecture partagé avec le client dès la remise des livrables ; intégrer les remarques sous 5 jours ouvrables

L'intégration de ce dispositif de gestion des risques dans le pilotage opérationnel du projet vise à anticiper les principaux blocages, à en limiter l'impact et à garantir une exécution conforme au planning. Ce suivi sera mis à jour régulièrement dans les comptes rendus mensuels et, si nécessaire, intégré aux rapports d'étape.

9. Stratégie de transfert de compétences et durabilité

La durabilité des résultats de la mission repose en grande partie sur la capacité des institutions bénéficiaires en particulier la DGRK et les communes pilotes à s'approprier les outils, méthodes et procédures mis en place. Pour cela, une stratégie structurée de transfert de compétences est intégrée dans la démarche d'assistance technique, en articulation avec les différentes phases du projet.

9.1 Objectifs de la stratégie

La stratégie de transfert de compétences vise à :

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des administrations fiscales locales ;
- Garantir l'autonomie des équipes dans l'exploitation des outils développés (répertoire automatisé, procédures de collecte, tableaux de bord, etc.) ;
- Favoriser l'appropriation institutionnelle des réformes engagées et leur intégration dans les pratiques courantes ;
- Créer les conditions pour la pérennisation des résultats au-delà de la mission ;
- Suivre les recommandations en matière de sensibilisation et conduite du changement des acteurs internes d'un côté et des contribuables de l'autre (tel que l'intégration numérique et financière même en absence de carte d'identité nationale en RDC ….)

9.2 Modalités de mise en œuvre

Phase du projet	Actions de transfert prévues
Phase 1 : Démarrage	• Sensibilisation des parties prenantes sur les objectifs de renforcement de capacités dès la réunion de démarrage ; clarification des rôles dans les actions de co-production des livrables
Phase 2 : Diagnostic et conception	• Organisation d'ateliers techniques avec les équipes locales (DGRK, communes pilotes) pour partager les méthodes d'analyse et de diagnostic ; • Intégration des cadres locaux dans la co-construction des livrables techniques (répertoire, mesures de collecte, programme d'appui – services communaux)
Fin de la phase 2	• Sessions de formation ciblées par profil (gestion fiscale, informatique, administration communale) ; • Production de manuels d'utilisation, guides de procédures et supports de formation adaptés aux outils livrés
Phase 3 : Suivi et évaluation	• Coaching de proximité des équipes locales pendant la mise en œuvre opérationnelle ; • Appui à la résolution de problèmes techniques et organisationnels rencontrés ; • Évaluations partagées des systèmes mis en place, avec recommandations co-formulées
Phase 4 : Clôture	• Atelier final de capitalisation et de bilan des compétences transférées ; • Recommandations pour l'intégration des outils dans les structures permanentes de la DGRK et des communes ; • Propositions de relais techniques (référents locaux) pour assurer la continuité des pratiques

9.3 Outils de capitalisation et documentation

Afin d'assurer la continuité au-delà du terme de la mission, les documents suivants seront remis aux parties prenantes :

- Manuels de procédures fiscales (mise à jour) ;
- Guides techniques du répertoire automatisé et des bases de données ;

- Fiches de poste actualisées pour les utilisateurs clés ;
- Supports de formation (présentations, exercices, cas pratiques) ;
- Modèles de tableaux de bord pour le suivi des recettes.

9.4 Mécanismes d'appropriation institutionnelle

- Désignation de **points focaux techniques** dans chaque entité cible pour assurer le lien avec les experts de la mission ;
- Participation active des décideurs locaux aux étapes clés (validation des livrables, restitution, comité de pilotage) ;
- Renforcement du rôle des Comités Locaux de Développement (CLD) dans la diffusion des bonnes pratiques fiscales et le suivi citoyen.

10. Conclusion

Le présent rapport de démarrage formalise la première phase de mise en œuvre de la mission d'assistance technique relative à la mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables et d'un système efficient de collecte des recettes communales dans la ville de Kinshasa. Il précise le contexte et les objectifs de la mission, détaille la méthodologie retenue, propose un échéancier ajusté à la durée de 12 mois, et identifie les livrables attendus à chaque étape.

La réunion de démarrage a permis de valider les orientations générales de la mission, de consolider la compréhension partagée des enjeux et de confirmer les modalités de coordination entre les parties prenantes. À l'issue de cette réunion, des ajustements ont été intégrés à la démarche initiale afin d'assurer une exécution réaliste et cohérente des différentes phases.

L'équipe d'assistance technique est désormais mobilisée pour conduire les travaux conformément au calendrier proposé, dans une logique de concertation continue, de transfert de compétences et de recherche d'impact durable. Le succès de cette mission reposera sur l'implication active des acteurs institutionnels, la fluidité des échanges et la mobilisation des ressources adéquates.

Le rapport de démarrage constitue ainsi la base de référence pour la conduite des activités futures. Il sera complété et actualisé au fil de la mission par les livrables intermédiaires et les rapports d'étape, dans un souci constant de transparence, de qualité et de redevabilité.

Annexes :

Annexe 1 : Documents demandés
Annexe 2 : PV de la réunion de démarrage

Annexe 1 : Documents demandés

- Les éléments à demander au client pour appuyer la réalisation des activités prévues dans la première phase de la mission d'assistance technique relative à **l'amélioration des recettes communales**. Les demandes sont regroupées par grande catégorie :

1) Études et références existantes

- Documents de planification (Pla de Développement Communal, plans d'actions annuels, plans fiscaux) ;
- Rapports de projets/programmes sur la gouvernance locale
- Évaluations du potentiel fiscal ;
- Décisions budgétaires des exercices antérieurs (2024, 2023, 2022 et 2021) et en cours ;
- Rapports de performance budgétaire 2020-2025 ;
- Données statistiques récentes sur les recettes (par taxe, par quartier) ;
- Analyses des écarts entre prévisions et réalisations ;
- Liste des actes générateurs des recettes communales activés ;
- Répertoire des assujettis par acte générateur ;
- Rapports d'audit interne/externe ;
- Études de diagnostic des finances communales ;
- Études de faisabilité ou d'informatisation de la collecte.

2) Organisation et fonctionnement actuel

- Organigramme des services communaux ;
- Document de création et fonctionnement de l'administration fiscale communale ;
- Organigramme du service d'administration fiscale communale ;
- Descriptif de la répartition des rôles dans la gestion fiscale ;
- Ressources humaines mobilisées (effectifs, fonctions, qualifications).

3) Procédures et outils de gestion du recouvrement des recettes actuels

- Liste des taxes/redevances perçues avec bases légales (Arrêtés portant fixation des taux de l'IPM, des droits, taxes et redevances à percevoir par la commune, exercices 2020-2025) ;
- Document des procédures de recouvrement des recettes communales en vigueur (de l'émission à l'encaissement) ;
- Systèmes informatiques utilisés (collecte, assiette, recouvrement) ;
- Exemples des imprimés de valeur utilisés (Notes de taxation, notes de perception, quittances, diverses attestations, autorisations, fiches parcellaires, fiches de recensement, etc.) ;
- Rapports de suivi, tableaux de bord, indicateurs de performance.

4) Données techniques et cadastrales

- Bases de données existantes (fiscales, cadastrales, état civil) ;
- Version actuelle ou ancienne du répertoire des contribuables ;
- Cartographie des contribuables (ou base de données fiscale) ;
- Plans de lotissement ou données spatiales disponibles ;
- Documentation sur la chaîne de traitement des données foncières ;
- Liste des quartiers administratifs ;
- Nombre des parcelles dans chaque quartier ;
- Nombre des rues dans chaque quartier.

5) Moyens matériels disponibles

- Liste et état des équipements existants (ordinateurs, scanners, serveurs, interconnexion, etc.) ;
- Etudes de besoins exprimés pour la numérisation et l'automatisation (si disponible) ;

6) Documentation technique du système actuel

- Schéma d'architecture ;

- Technologies utilisées ;
- Manuel technique.
- Le cahier des charges initial ou toute spécification fonctionnelle existante
- La structure de la base de données du répertoire :
    - Schéma conceptuel et logique des bases de données (MCD/MLD) ;
    - Politique de sauvegarde et restauration ;
- Les procédures d'enrôlement, de mise à jour et de radiation des contribuables ;
- Normes de sécurité et gestion des accès ;
- Toute documentation relative à la maintenance, à la gouvernance ou aux incidents du système.

7) Contraintes, priorités et perspectives de réforme

- Réformes ou initiatives internes déjà envisagées ;
- Taxes prioritaires à renforcer (selon la commune) ;
- Moyens disponibles pour la mise en œuvre (budget, appui, appétence politique) ;
- Cadre juridique local régissant les réformes fiscales ;
- Résultats d'enquêtes de perception ou de satisfaction (si disponibles).

Les éléments à demander au client pour appuyer la réalisation des activités prévues dans la première phase de la mission d'assistance technique relative à **l'instauration d'un registre des contribuables de la VPK assujettis à l'IF, IRL et taxe d'enlèvement des immondices**. Les demandes sont regroupées par grande catégorie :

1) Études et références existantes

- Documents de planification fiscale (Plan de Développement Communal, plans d'actions annuels, plans fiscaux) ;
- Évaluations du potentiel fiscal de la VPK ;
- Edits budgétaires des exercices antérieurs (2024, 2023, 2022 et 2021) et en cours ;
- Rapports de performance budgétaire 2020 à juin 2025 ;
- Situation des recettes fiscales exercices 2020 à juin 2025 ;
- Données statistiques (par taxe, par commune) sur les impôts et taxes ciblés (IF, IRL et taxe assainissement) ;
- Répertoire des assujettis par acte générateur (IF, IRL et taxe assainissement) ;
- Analyses des écarts entre prévisions et réalisations ;
- Rapports IGF et cour des comptes pour les exercices antérieurs (2024, 2023,2022 et 2021)
- Études de faisabilité ou d'informatisation de la collecte des recettes provinciales.

2) Organisation et fonctionnement actuel

- Edit ou Arrêté provincial portant création et fonctionnement de la DGRK ;
- Organigramme de la DGRK ;
- Descriptif de la répartition des rôles dans la gestion fiscale de la DGRK ;
- Déploiement géographique de la DGRK ;
- Ressources humaines mobilisées (effectifs, fonctions, qualifications).

3) Procédures et outils de gestion du recouvrement des recettes actuels

- Arrêtés ministériels portant fixation des taux des impôts, des droits, taxes et redevances à percevoir par la commune, exercices 2020-2025) ;
- Manuel des procédures de recouvrement des recettes DGRK (de l'émission à l'encaissement) ;
- Systèmes informatiques utilisés (Assiette, recouvrement) ;
- Exemples des imprimés de valeur utilisés (Notes de taxation, notes de perception, quittances, diverses attestations, autorisations, fiches parcellaires, fiches de recensement, etc.) ;
- Rapports de suivi, tableaux de bord, indicateurs de performance.

4) Données techniques et cadastrales

- Bases de données existantes (fiscales, cadastrales, état civil) ;
- Version actuelle ou ancienne du registre/répertoire des contribuables ;

- Cartographie des contribuables (ou base de données fiscale) ;
- Plans de lotissement ou données spatiales disponibles ;
- Documentation sur la chaîne de traitement des données foncières ;
- Répartition des circonscriptions foncières ;
- Liste des communes et leurs quartiers administratifs ;
- Nombre des parcelles dans chaque quartier ;
- Nombre des rues dans chaque quartier.

5) Moyens matériels disponibles

- Liste et état des équipements existants (ordinateurs, scanners, serveurs, interconnexion, etc.) ;
- Etudes de besoins exprimés pour la numérisation et l'automatisation (si disponible) ;

6) Contraintes, priorités et perspectives de réforme

- Réformes ou initiatives internes déjà envisagées au sein de la DGRK ;
- Moyens disponibles pour la mise en œuvre (budget, appui, appétence politique) ;
- Cadre juridique local régissant les réformes fiscales ;
- Rapports d'enquêtes de perception ou de satisfaction (si disponibles).

Autres documents à disponibiliser

Constitution de la RDC
La loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée à ce jour la loi n° 13/008 du 22 janvier 2013
La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces
L'ordonnance-loi n°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition
La loi organique n° 16/028 du 08 novembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation
La loi organique n° 16-001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ;
La loi organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de Province
Décret n°24/10 du 14 octobre portant règlement général sur la comptabilité "RGCP"
Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques "LOFIP" telle que modifiée et complétée à ce jour
Edit n°005/2021 du 31 décembre 2021 portant réforme des procédures relatives à la perception des impôts, droits, taxes et redevances dus à la ville de Kinshasa
Textes juridiques d'organisation de perception des taxes au niveau de la commune
Autres documents juridiques ou administratifs ayant trait au mécanisme de perception des recettes

Annexe 2 : PV de la réunion de démarrage

Procès-verbal de réunion

Le 23 juillet 2025 à 14h15 (heure local), la réunion de démarrage de la mission « Mise en place d'un répertoire automatise des contribuables aux : (i) impôts fonciers ; (ii) impôts sur les revenus locatifs ; (iii) taxes d'assainissement ainsi que la mise en place d'un système efficient de collecte de recettes communales dans la ville de Kinshasa, dans le cadre du projet KIN ELENDA » s'est déroulée dans la salle de réunion de la Cellule Infrastructures, et à distance via Zoom pour les experts internationaux et l'équipe d'appui du Groupement CCM-BPRES.

Etaient présents

Cellule Infrastructures & CDUK

- Mr. Billy TSHIBAMBE NYEMBU, Coordonnateur
- Mr. Robert Luzolanu, Coordonnateur - CDUK
- Mr. Constant NGALELA KELUYE, Spécialiste Passation de Marchés / KE
- Mr. Robex KABENGEDI, Expert en gouvernance locale / KE - CDUK
- Mr. Willy MALEMBE, CP
- Mr. Trésor KATEMBO, Expert urbaniste / KE - CDUK
- Mr. Giséle Muahuka, CPM
- Mr. Salomon Mampea, EESC - CDUK

Partie gouvernementale

- Mr. Jérémie Nituk, Conseiller (Ministère Provincial des Finances)
- Mr. Mbundu Job, Conseiller (Ministère Provincial des Finances)

CCM-BPRES

- Mr. Simon Kanduki, Chef de mission, expert en finance publique
- Mr. Mohamed Ben Nasr, Expert en Systèmes informatiques
- Mr. BOLIA IKOLI Bienvenu, Expert en fiscalité locale (axé sur le niveau provincial)
- Mr. KAKALA BAHONGELA Rudy, Expert 2 en fiscalité locale (axé sur le niveau local/communal)
- Mr. LUTONADIO KABEYA Sam, Spécialiste en système de gestion des bases des données
- Mr. MBUKU MAYUKU Yanick, Expert foncier
- Mr. Mohamed Yassine ELECH, Directeur Technique CCM
- Mr. Mehdi FAZAA, Project Manager – Expert d'appui CCM
- Mr. Seif Hajjej, Project Manager – Économiste en développement des collectivités locales CCM
- Mr. Nixon Mateso, Directeur général BPRES
- Mr. MUKOKO Reagan, Personnel d'appoint BPRES
- Mr. TSHIAWU David, Assistant projet BPRES
- Mr. Stéphane Derteuffel, Consultant BPRES.
- Mr. Armel MUMBERE LUGHUMA, Consultant informatique CCM-EASS

Ordre du jour

1. Tour de table et présentation des participants ;
2. Présentation du Consultant de la mission :
   - Phases
   - Activités prévues
   - Contenu de l'intervention, objectifs prévus, et activités
   - Défis de la phase de démarrage ainsi que du chronogramme de l'ensemble du projet,
3. Questions/réponses ;
4. Clôture de la réunion.

Démarrage de la réunion

La réunion, qui a débuté à 14h15, a été présidée par le Coordonnateur de la Cellule Infrastructures, M. Billy TSHIBAMBE NYEMBU. Dans son mot d'introduction, il a salué la présence des représentants de chaque structure partie prenante et les a invités à se présenter. (voir liste des participants en annexe). L'équipe du Consultant a ensuite présenté sa mission.

Déroulement de la réunion

Après une brève présentation des participants, le président de séance, M. Billy TSHIBAMBE NYEMBU, Coordonnateur de la Cellule Infrastructures, a rappelé l'objet principal de la réunion : le lancement officiel de la mise en œuvre de la mission d'assistance technique.

Il a précisé que le contrat relatif aux prestations du Consultant a été signé par l'Autorité contractante le 8 juillet 2025, et que la notification d'entrée en vigueur, valant début officiel du contrat, est intervenue le 9 juillet 2025.

Poursuivant son intervention, le Coordonnateur a informé les participants que le délai d'exécution de la mission, initialement prévu pour 17 mois dans l'offre technique, a été successivement réduit :

- D'abord à 15 mois, en raison du temps nécessaire à l'examen d'une réclamation soumise par un concurrent,
- Puis à proposer de réduire encore les délais pour 12 mois, afin de respecter la clôture du projet le 31 juillet 2026.

Il a souligné que cette réduction de délai ne devra en aucun cas affecter la qualité ni la quantité des résultats attendus, tels que définis dans les termes de référence, et qu'elle ne donne lieu à aucun ajustement financier.

Dans la continuité, il a invité le représentant du groupement mandaté pour la mission, à savoir le consortium CCM Worldwide/ BPRES, à présenter :

- Les experts proposés ;
- L'approche méthodologique ;
- Le planning de mise en œuvre.

Prenant la parole au nom du consortium, Monsieur Kanduki Zamby Simon, Chef de mission, a remercié Monsieur le Coordonnateur pour ses éclaircissements. Il a néanmoins précisé que la modification du délai communiquée en séance impacte directement le planning préparé en amont, qui était basé sur la précédente version en termes de durée.

Après échanges avec les membres de la Cellule Infrastructures, Monsieur Kanduki a poursuivi son intervention en abordant les points suivants :

- Le contexte de la mission, ses objectifs et les résultats attendus ;
- L'organisation de l'équipe et la présentation des experts mobilisés ;
- La méthodologie proposée ainsi que l'organisation technique du travail ;
- Le projet de planning d'exécution des activités.

Pour clore son exposé, il a assuré à la Cellule Infrastructures que toutes les dispositions nécessaires seront prises afin de réajuster le planning selon le nouveau délai proposé par Monsieur le Coordonnateur. Il a toutefois exprimé une réserve concernant l'efficacité globale de la mission, en raison des délais initialement prévus pour les retours de la Cellule sur les livrables. Il a donc proposé une révision proportionnelle de ces délais de retour.

Reprenant la parole, Monsieur le Coordonnateur de la Cellule Infrastructures a remercié le Chef de mission pour sa présentation, puis a ouvert les échanges sur les aspects contractuels. Après discussions, les points suivants ont été convenus à l'unanimité :

1. Le changement de délai d'exécution fera l'objet d'un avenant au contrat ;
2. Sur base du présent procès-verbal, le groupement CCM Worldwide/BPRES devra adresser une demande formelle de modification du délai à l'Autorité contractante ;
3. Cette demande aboutira à la signature d'un avenant au contrat initial, légalisant la nouvelle durée de 12 à compter de la date de la réunion de démarrage, considérée comme date effective de commencement.

En complément, le Chef de mission a remis à la Cellule Infrastructures une liste des éléments à fournir aux experts, indispensables à la bonne conduite des activités prévues dans la première phase de la mission. Il a insisté sur l'importance de recevoir ces documents dans les plus brefs délais, afin de permettre leur analyse, d'accélérer les démarches et de garantir le bon déroulement de la mission dans le respect du nouveau calendrier proposé.

En réponse, la Cellule Infrastructures (le Client) a confirmé que toutes les dispositions seront prises pour fournir lesdits documents dans les meilleurs délais.

L'ordre du jour étant entièrement épuisé, le président de séance a levé la réunion, en souhaitant plein succès à l'équipe des experts dans la mise en œuvre de leur mission.

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été dressé aux jour, mois et an que dessus.

Clôture de la réunion
La réunion a pris fin à 16H00 (Heure de Kinshasa).

PJ :
Annexe 1 : Liste des participants
Annexe 2 : Présentation de la réunion de démarrage (PPT)

Annexe 1 : Liste des participants à la réunion de démarrage

N°	Nom et prénom	Poste	Structure	Participation	E-mail + Téléphone
01	**Billy TSHIBAMBE NYEMBU**	Coordonnateur	Cellule Infrastructures	en présentiel	billy.tshibambe@celluleinfra.org info@celluleinfra.org **Tel:** +243 810102681 / 993152233
02	**Robert Luzolanu**	Coordonnateur	CDUK	en présentiel	luzolanurobert@gmail.com **Tel:** +243 0846845687
03	**Constant NGALELA KELUYE**	SPM / KE	Cellule Infrastructures	en présentiel	constant.ngalela@celluleinfra.or **Tel:** +243 997458202
04	**Robex KABENGEDI**	Expert en gouvernance locale	CDUK	en présentiel	mkabengedi@yahoo.fr robex.kabengedi@celluleinfra.org **Tel:** +243 856432522
05	**Willy MALEMBE**	CP	Cellule Infrastructures	en présentiel	willy.malembe@celluleinfra.org **Tel**: +243 0821630999
06	**Trésor KATEMBO**	Expert urbaniste / KE	CDUK	en présentiel	tresor.katembo@celluleinfra.org **Tel:** +243 0813280360
07	**Giséle Muahuka**	CPM	Cellule Infrastructures	en présentiel	gisele.muahuka@celluleinfra.org **Tel:** +243 081031609
08	**Salomon Mampea**	EESC	CDUK	en présentiel	**Tel:** +243 0814261795
09	**Jérémie Nituk**	Conseiller	Ministére Provincial des Finances	en présentiel	jeremie012@gmail.com **Tel:** +243 0897742834
10	**Mbundu Job**	Conseiller	Ministére Provincial des Finances	en présentiel	**Tel:** +243 0821756175
11	**Simon Kanduki**	Chef de mission, expert en finance publique	CCM	en présentiel	simon.kanduki@gmail.com **Tel :** +243 851051565
12	**Mohamed Ben Nasr**	Expert en Systèmes informatiques	CCM	à distance	mohamed.ben.nasr@gmail.com **Tel :** +216 22410621
13	**BOLIA IKOLI Bienvenu**	Expert en fiscalité locale (axé sur le niveau provincial)	CCM	en présentiel	bienvenubolia@gmail.com **Tel :** +243 999915780

14	**KAKALA BAHONGELA Rudy**	Expert 2 en fiscalité locale (axé sur le niveau local/communal)	CCM	en présentiel	jdhkakala@gmail.com **Tel :** +243 822783834
15	**LUTONADIO KABEYA Sam**	Spécialiste en système de gestion des bases des données	CCM	en présentiel	lutonadiosamson31@gmail.com **Tel :** +243 892518458
16	**MBUKU MAYUKU Yanick**	Expert foncier	CCM	en présentiel	fullnessconsulting7@gmail.com **Tel :** +243 812065808
17	**Mohamed Yassine ELECH**	Directeur Technique	CCM	à distance	yassine.eleuch@ccm-cg.com **Tel :** +216 54869795
18	**Mehdi FAZAA**	Expert et chargé de Projet	CCM	à distance	mehdi.fazaa@ccm-cg.com **Tel :** +216 52799248
19	**Seif Hajjej**	Économiste en développement des collectivités locales	CCM	à distance	seif.hajjej@ccm-cg.com **Tel :** +216 56550885
20	**Nixon Mateso**	Directeur général	BPRES	en présentiel	nixonbwami@gmail.com **Tel :** +243 896668276
21	**MUKOKO Reagan**	Personnel d'appoint	BPRES	en présentiel	mukokoreagan@gmail.com **Tel :** +243 0812065808
22	**TSHIAWU David**	Assistant projet	BPRES	en présentiel	badibanga82@gmail.com **Tel :** +243 0810805256
23	**Stéphane Derteuffel**	Expert informaticien	BPRES	en présentiel	derteuffel0@gmail.com **Tel:** +243 976632858
24	**Armel MUMBERE LUGHUMA**	Consultant en informatique et Sous-traitant EASS Sarl	CCM / EASS	à distance	mumberea@eass-rdc.com **Tel:** +243 992304760

Annexe 2 : Présentation de la réunion de démarrage (PPT)

Mise en place d'un répertoire automatisé des contribuables aux impôts fonciers, impôts sur les revenus locatifs et taxe d'assainissement, ainsi que la mise en place d'un système efficient de collecte de recettes communales

Réunion de démarrage

Copyright CCM Worldwide

Sommaire

Contexte

Objectifs de la mission

Résultats attendus

Organisation

Equipe de Backstopping

Experts principaux

Méthodologie

Livrables

Planning des activités

Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E
Accompagnement et pérennisations

Questions/réponses

Copyright CCM Worldwide

Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Contexte

Le projet KIN ELENDA vise à améliorer, entre autres, la capacité institutionnelle en gestion urbaine et l'accès aux infrastructures et services. Il comprend 4 composantes et sous composantes. Sa deuxième composante s'intitule « Communautés inclusives et résilientes » comprenant 3 sous-composantes, l'une d'elles est « la gouvernance locale ». Cette dernière a été consacrée à renforcer les capacités de la ville de Kinshasa et des communes pilotes en vue d'améliorer la qualité des services publics délivrés. Cette sous-composante vise à renforcer les capacités locales notamment entre autres, en matière de mobilisation de ressources.

Cet objectif de mobilisation de ressources au niveau provinciale et communale s'inscrit également dans le cadre de la constitution de République Démocratique de Congo. En effet son article 204 point 16, attribue aux provinces la compétence exclusive en matière de l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier.

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Objectifs de la mission

❖ Objectif général

L'objectif général du projet est de mettre en place un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, et les taxes d'assainissement dans la ville de Kinshasa.

Il s'agit également de mettre en œuvre un système efficace de collecte de recettes communales dans les communes pilotes de Matete et Ndjili.

Ce projet vise à renforcer les capacités institutionnelles locales, optimiser la mobilisation des ressources fiscales et améliorer la transparence et l'efficacité des recettes communales pour soutenir le développement urbain de Kinshasa.

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Objectifs de la mission (suite)

❖ Objectifs spécifiques

- **Mise en place un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers et les impôts sur les revenus locatifs. L'objectif est de créer un système fiable et adapté aux besoins locaux pour assurer une taxation foncière et sur les revenus locatifs plus précise et efficace.**

- **Optimisation de la collecte des recettes communales dans les communes pilotes de Matete et Ndjili.**

- **Renforcement des capacités locales : renforcement des capacités du personnel de la DGRK et des communes en équipements et outils de travail nécessaires pour permettre une gestion efficace des systèmes fiscaux automatisés. À travers une améliorer les procédures de gestion administrative et financière en vue d'une gestion plus efficace des affaires provinciales et communaleset un meilleur service aux contribuables.**

- **Maximisation des recettes locales :**
  - **Réduction de l'écart entre les recettes fiscales potentielles et celles réellement collectées**
  - **Mise en place des nouveaux systèmes (numériques automatisé) efficace et efficient.**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Objectifs de la mission (suite)

❖ Objectifs spécifiques (suite)

- **Adhésions des agents et divers acteurs pour utiliser le nouveau système : Conduite du changement**
- **Adhésion des contribuables pour le paiement des redevances aux communes contre une amélioration des services dans le périmètre communal,**

- **Amélioration de la transparence et de la responsabilité : il s'agit de garantir que toutes les méthodes de collecte des recettes soient transparentes et bien documentées, afin de renforcer la confiance des contribuables dans le système fiscal local. Cette transparence est cruciale pour instaurer un climat de responsabilité et encourager une meilleure conformité fiscale de la part des citoyens et des entreprises.**

- **Renforcement des communes à travers l'acquisitions des équipements et solutions de gestion en adéquation avec les besoins identifiés et les perspectives de développement des outils numériques,**

- **Accompagnement dans la mise en place des nouveaux systèmes et mécanismes, sensibilisation, formation, communication et information**

- **Suivi-évaluation des nouveaux systèmes et mise en place des indicateurs de performance**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Résultats attendus

- **État des lieux du système actuel de collecte des recettes : Un diagnostic complet de la situation actuelle du répertoire des contribuables et du système de collecte des recettes communales doit être réalisé.**

- **Mise en place du répertoire automatisé des contribuables : Un répertoire automatisé des contribuables pour les impôts fonciers, les impôts sur les revenus locatifs, et les taxes d'assainissement doit être conçu, mis à jour, et opérationnalisé,**

- **Système amélioré de collecte des recettes communales : Un système de collecte des recettes communales plus efficace et efficient doit être mis en place dans les deux communes pilotes, Matete et Ndjili.**
  - **Acquisition d'équipements et de solutions en adéquation avec l'environnement logiciel de la ville province de Kinshasa, action de sensibilisation, formation et renforcement des compétences et communication envers les contribuables,**
  - **Accompagnement dans la mise en œuvre des mesures spécifiques visant à améliorer la collecte des recettes, telles que des incitations pour les collecteurs, des contrôles renforcés, et des méthodes de paiement simplifiées.**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Résultats attendus (suite)

- **Programme d'appui pour la mise en œuvre : Un programme d'appui complet, incluant l'acquisition d'équipements et la formation du personnel, mise en œuvre pour accompagner la mise en place du répertoire automatisé et du système de collecte des recettes.**

- **Suivi et évaluation : Mise en place d'un système de suivi et évaluation assurant l'efficacité et l'identification des ajustements si nécessaire. Ce suivi intégrera les mécanismes d'évaluation périodique des systèmes après leur déploiement pour garantir leur bon fonctionnement.**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E
Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Organisation

CCM Worldwide : Spécialiste du conseil auprès des directions générales, du management de projets technologiques et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, CCM accompagne entreprises, administrations et gouvernements dans l'identification, la conception et la réalisation de programmes de développement et de modernisation. De la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, CCM définit, planifie et pilote les actions d'adaptation face aux évolutions des organisations, des technologies, des métiers et des compétences humaines. Forte d'une expertise éprouvée, l'entreprise intervient notamment sur : les grands systèmes d'information, la digitalisation des services publics, le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et opérationnels.

BPRES: est une société Congolaise de droit Privée à Responsabilité limitée avec des solutions informatique et numérique. Ayant pour objet la promotion et l'introduction, à travers la République Démocratique du Congo et à l'étranger, des Nouvelles technologies de l'Information et de la communication, ainsi que l'implémentation des méthodes et outils numériques dans le fonctionnement quotidien des personnes physiques ou morales, des institutions publiques et privées.

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Equipe de Backstopping

Entité juridique	Responsable	Activité
CCM WORLDWIDE	Imad Chamas	Coordination générale et supervision de mise en œuvre et rapportage
	Yassine Eleuch	Coordination technique et supervision de mise en œuvre et rapportage
	Mehdi Fazaa	Supervision des activités et des livrables (contrôle et pré-validation) avant remise au Comité de Suivi Technique
	Seif Hajjej	Responsable opérationnelle chargée de la gestion de la mission, des experts et de la logistique
BPMES	Nixon Mateso	Supervision des activités et des livrables (contrôle et pré-validation) avant remise au Comité de Suivi Technique

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Experts principaux

Simon Kanduki	Chef de mission, expert en finance publique
Mohamed Ben Nasr	Expert en Systèmes informatiques
BOLIA IKOLI Bienvenu	Expert 1 en fiscalité locale (axé sur le niveau provincial)
KAKALA BAHONGELA Rudy	Expert 2 en fiscalité locale (axé sur le niveau local/communal)
LUTONADIO KABEYA SAM	Spécialiste en système de gestion des bases des données
MBUKU MAYUKU Yanick	Expert foncier

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Collaboration avec les administrations fiscales

❖ Commentaires et suggestions

1. Une forte collaboration des dirigeants des administrations fiscales (DGRK et services de collecte des recettes communales) pour mettre à disposition un espace de travail et la documentation nécessaire telle que requise par les experts ;

2. Une disponibilité et une forte collaboration des agents pour répondre aux sollicitations des experts lors du diagnostic et du coaching.

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Méthodologie

❖ Commentaires et suggestions

1. **Articulation avec les autres sous-composantes du projet :**
   - **Sous-composante 2.2 « Aménagement urbain et administration foncière »;**
   - **Activité 2.2.b « Transformation digitale et outils de gestion urbaine innovants »;**
   - **Elaboration du Plan provincial opérationnel du numérique à l'horizon 2030 (PPON);**
   - **Mise en place d'une plateforme numérique (Géoportail) liée au foncier (Fiche parcellaire).**

2. **Compréhension approfondie des interactions pour une meilleure synergie entre les différentes composantes du projet KIN-ELENDA – VPK et optimiserait l'utilisation des ressources**

- **Mutualisation des infrastructures et équipements informatiques : Pour optimiser l'efficacité et réduire les coûts, ainsi que les systèmes prévus dans la sous-composante 2.2. Pour ce faire, il est recommandé de :**
  - **Définir précisément les spécifications techniques des équipements pour garantir les performances nécessaires à l'exploitation de l'ensemble des systèmes des sous- composantes 2.2 et 2.3;**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Méthodologie (suite..)

- Établir clairement les exigences techniques et les besoins en ressources pour assurer l'interopérabilité et la performance optimale de tous les systèmes concernés;
- Élaborer une stratégie d'intégration des systèmes qui prenne en compte les besoins actuels et futurs du projet.

- **Personnel de contrepartie, mise à disposition de la documentation et collaboration avec les projets en cours pour la ville province de Kinshasa – KIN ELENDA**
  - Experts Homologues durant la phase de démarrage et en cours de diagnostic;
  - Autorisations administratives et accès aux divers systèmes en cours d'utilisation et ou de développement, travail au niveau des deux maisons communales;
  - Risque et mesures de mitigation : calendrier, collaboration avec les autres projets en cours, délais.

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Méthodologie (suite..)

Phase 1	**Phase de démarrage**
• **Réunion de démarrage de la mission** • **Recadrage de la mission selon les observations et commentaires collectés** • **Actualisation du plan de travail, du planning des activités et des experts**	
Phase2	**Assistance technique**
Volet 1	**Volet répertoire automatisé des contribuables aux impôts et taxes**
Etape 1	Diagnostic du système actuel de gestion de l'assiette des impôts et taxes au niveau de la VPK
Etape 2	Mise à jour de la conception d'un répertoire des contribuables à des impôts et taxes du secteur foncier
Etape 3	L'élaboration d'un programme d'appui à la mise en place progressive du répertoire automatisé des contribuables **(Fiches action, TDR et acquisitions équipements, outils et solutions numériques)**
Volet 2	**Volet système efficace de collecte des recettes communales**
Etape 1	Diagnostic du système d'administration et de collecte des recettes communales
Etape 2	Identification des mesures capables de rendre plus efficace et plus efficient la collecte des recettes communales
Etape 3	Appuyer la mise en œuvre des mesures pour augmenter les recettes communales **(Fiche action, TDR et Acquisitions équipements, outils + sensibilisation des acteurs internes et externes ou contribuables)**
Phase 3	Evaluation de la mise en œuvre effective des recommandations dans lefonctionnement des deux systèmes **(le répertoire et celui de la collecte des recettes)** Pertinence, Efficacité, Efficience, Viabilité – Durabilité et Impact avec Indicateurs
Evaluation des recommandations de mise en œuvre et ajustements	
Phase 4	**Clôture du projet : Bilan, leçons à retenir, difficultés et solution, perspectives d'avenir**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Livrables

Phase	Livrables	N° Livrable
Phase 1	**Phase de démarrage**	
Livrable	Rapport de démarrage	**L1**
Phase 2	**Assistance technique**	
Livrable	Etape 1 : Rapport de diagnostic (situation actuelle du répertoire des contributions)	**L2.1**
Livrable	Etape 1 : Rapport de diagnostic (analyse du système actuel de collecte de recettes)	**L2.2**
Livrable	Rapport étape 2 répertoire : rapport technique sur le répertoire automatisé des contribuables	**L2.3**
Livrable	Rapport étape 2 (système de collecte de recettes) : rapport technique sur les mesures spécifiques d'amélioration du système	**L2.4**
Livrable	Rapport étape 3 : (document du programme d'appui à la mise en place du répertoire automatisé)	**L2.5**
Livrable	Rapport de suivi (recommandations de mise en œuvre du système)	**L2.6**
Livrable	Rapport final	**L2.7**
Phase 3	**Phase 3 : Evaluation de la mise en œuvre effective des recommandations dans le fonctionnement des deux systèmes (le répertoire et cellui de la collecte des recettes)**	
Livrable	Rapport d'évaluation 1	**L3.1**
Livrable	Rapport d'évaluation 2	**L3.2**
Phase 4	**Clôture du projet**	
Livrable	**Rapport final et de clôture**	**L4**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E
Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Planning des activités

| Activités/Livrables et résultats | | Mois | | |

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations

- **Optimisation de l'intervention et mutualisation des efforts**
  - **Au niveau du Consortium CCM World Wide et BEPRES;**
  - **Au niveau des Projets en cours de réalisation : Géoportail, Numérisation de la Fiche parcellaire;**
  - **Modernisation des outils de travail au niveau du Ministère des Finances et de la DGRK;**
  - **Adoption des outils numériques existants et interopérabilités des systèmes.**

- **Processus participatif au niveau des zones d'intervention**
  - **Les deux communes pilotes de Ndjili et Matete;**
  - **Les fonctionnaires, agents administratifs et agents de terrain;**
  - **Les contribuables, et les acteurs économiques dans les deux communes.**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Livrables
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations (suite..)

- **Moyens**
  - **Prise en compte des besoins et synergie avec des projets en cours**
  - **Focus Group, Réunion de Travail, Réunion publiques avec les parties prenantes au niveau de chaque commune, contribuables et les acteurs économiques;**
  - **Programme d'acquisition d'équipement et de solutions informatiques,**
  - **Programme de renforcement des capacités et des compétences**
  - **Activités de sensibilisation, information et de communication sur les futures processus et procédures, Transparence et traçabilité des opérations;**
  - **Mesures d'accompagnement et d'encouragement.**

- **Suivi-évaluation et amélioration continue**

Copyright CCM Worldwide

Introduction
Contexte
Objectifs de la mission
Résultats attendus
Organisation
Equipe de Backstopping
Experts principaux
Méthodologie
Planning des activités
Optimisation, processus participatif-collaboratif, S&E Accompagnement et pérennisations
Questions/réponses

Questions/Réponses

Copyright CCM Worldwide